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Navrh na uznesenie

KoSicka Futbalova Aréna — dostavba

Mestské zastupitel'stvo v Kogiciach v zmysle § 13 Statitu mesta Kogice v nadvéznosti na § 210
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
A. schval’uje
dostavbu  Kosickej  Futbalovej Arény prostrednictvom  obchodnej  spolo¢nosti
Kosicka Futbalova Aréna a. s. v o¢akdvanom celkovom néklade 6 600 000 €, s vyuzitim:

a) finan¢ného prispevku Vlady SR poskytnutého prostrednictvom Ministerstva $kolstva,

vedy, vyskumu a Sportu SR v sume 4 000 000 €;
b) bankového uveru v sume 2 600 000 € s celkovou dobou splatnosti do 31.12.2033.

B.suhlasi

s finanénym prispevkom mesta KoSice v celkovej vyske 2 600 000 €, ktory bude poskytnuty
spolo¢nosti KoSicka futbalova aréna a.s. postupne od roku 2024 do roku 2033 formou navysenia
zékladného imania penaznym vkladom, za ucelom zabezpelenie krytia prevadzkovych
a finan¢nych nékladov spolo¢nosti Kosicka futbalova aréna a.s.

C.suhlasi

s textom Patronatneho vyhlasenia mesta KoSice podl'a predloZzeného navrhu.

D. ziada

primatora mesta KoSice a predsedu predstavenstva KFA, a. s., aby bezodkladne vykonali
prislusné pravne tkony za ucelom dostavby v zmysle bodu A, B a C uznesenia.

E.poveruje

zastupcov Mesta KoSice vo vedeni spolocnosti Kosickd Futbalovd Aréna a. s. uzatvorenim
zmluv za uc¢elom dostavby v zmysle bodu A, B a C uznesenia.



Dovodova sprava

Cielom predkladaného materidlu je v nadvéznosti na wuznesenia mestského
zastupitel'stva €. 518 zo dia 20. oktdbra 2020, s ndzvom ,,Zdamer uvedenia Stadiona KFA, a.s.
do prevadzky a jeho d’al§ie financovanie“ a uznesenia mestského zastupitel'stva ¢. 864 zo dna
17. decembra 2021, s ndzvom ,,Ndavrh postupu zvySenia zdkladného imania obchodnej
spolocnosti KoSickej Futbalovej Arény a. s. (KFA)“, schvalit dostavbu Stadiona KoSickej
Futbalovej Arény, ako Stadiona UEFA IV. Kategoérie, s vyuzitim dotacie schvalenej Vladou
Slovenskej republiky dila 8. decembra 2021 v sume 4 000 000 € a schvalit’ averové zdroje
a finan¢né krytie zvySnej Casti investicie v o¢akdvanom celkovom ndklade dostavby 6 600 000

€.

Zalozenie akciovej spolo¢nosti KoSicka Futbalova Aréna a.s. (KFA a.s.) bolo schvalené
uznesenim Mestského zastupitel'stva v KoSiciach ¢. 993 zo dna 16.6.2014. Uznesenia
mestského zastupitel'stva ¢. 518 zo dia 20. oktobra 2020 a ¢. 864 zo dna 17. decembra 2021
nasledne jasne definovali verejny zaujem mesta KoSice na dostavbe Kosickej Futbalovej Arény

(KFA) ako $portoviska nadnarodného vyznamu a Stadiona UEFA 1V. kategorie.

Vedenie Kosickej futbalovej arény a.s. pripravilo za tymto tc¢elom vsetky potrebné
zmluvné zavizky a na ich zéklade a v zmysle povereni uznesenia. €. 864 bolo pripravené
podpisat’ Dodatok k zmluve so zhotovitelom KFA, v zmysle zmluvnej Dohody z 20. oktobra
2021, so zhotovitel'om deklarovanou zarucenou cenou dostavby. Zhotovitel KFA vSak uz
v ¢ase rokovania Mestského zastupitel'stva v ditoch 15. az 17. decembra 2021 opakovane
a nepochopitel'ne predniesol Ziadosti o opdtovné navySenie ceny za dostavbu KFA. Vysku
navySenia vtom case vSak nevedel surcitostou deklarovat a odhadoval jej navySenie
o minimalne d’alsi 1 mil. €. Zhotovitel' iba z tohto dovodu odmietol podpisat’ uz findlne
pripraveny Dodatok za U¢elom dostavby KFA a tak zmaril jej dostavbu v rdmci uvedeného

kontraktu uplynutim zmluvne dohodnutej lehoty diia 20.12.2021.

Vzhl'adom na nejednoznacnost a neodovodnenost pozadovaného navySenia,
absentujucu zavidznost’ cenovej kalkulacie dostavby KFA a na zéklade posudenia odborného
manazéra vystavby KFA, s oh'adom na stanovisko Utvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve
financii, ktory posudil cenovu kalkuldciu dostavby v danom case, ako aj s prihliadnutim na
odborné stanovisko verejného obstaravatel’a a pravne stanovisko pravnych zastupcov KFA a.s.

k moznosti d’alSiecho zmluvného navySovania povodne vysutazenej ceny v rdmci verejného
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obstaravania, organy KFA a.s. dospeli k jednozna¢nému zaveru, ze nie je mozné pristupit’ na

navrhované opakované navySenie uz dohodnutej findlnej ceny s pdvodny zhotovitel'om.

Predstavenstvo KFA a.s., spolu s Dozornou radou KFA a.s., rozhodli o potrebe
bezodkladného pripravenia a vypisania nového Verejného obstardvania, za ucelom dostavby
KFA. V ramci nového Verejného obstardvania (VO) dojde aj k transparentnému stanoveniu

ceny dostavby KFA.

V ramci pripravy na nové VO musela KFA a.s. k pristupit’ aktualizacii projektove;j
dokumentécie, planovanej hodnote zakazky aj k rozhodnutiu o spoésobe verejného obstaravania.
Kompletna dostavba KFA sa rozdelila na tri ¢asti a to z ddvodu zabezpecenia Specifickych prac
v samostatnych balikoch, s cielom zvySenia potencidlu konkurencie zo strany uchadzacov
o jednotlivé Casti zdkazky. Verejné obstaravanie vSak pojde v najvyssom rezime pri vSetkych
troch ucelenych celkoch. V prvej casti, ktorej VO bolo spustené 29.07.2022, sa v
predpokladanej hodnote 5,7 milidna eur bez DPH hl'add dodavatel stavebnych prac na vystavbu
zelezobetonovej a ocel'ovej konsStrukcie a d’alSie s tym stvisiace prace. V druhej Casti budi
predmetom VO koncové zariadenia infrastruktiry Stadiona ako st napr. zobrazovacie LED

panely, turnikety a kamery. Tretia Cast’ sa bude tykat’ dodania sedadiel na Stadion.

Ciel'om dostavby je dokoncenie tribin za brankami a po rohoch $tadiona tak, aby spolu
s oboma uZ hotovymi triblnami mohli tvorit’ suvisly celok. Dostavbou sa kapacita KFA zvysi
zo sucasnych 5836 na 12 658 divdkov a naplni sa tak predpoklad pre ziskanie certifikatu
Stadiona UEFA IV. kategorie. Verejné obstardvanie na obe zvySné Casti budu vyhlasené v
nasledujucich mesiacoch, po podpise zmluvy na realizaciu prvej Casti. Sthrnnd odhadovana

suma za dostavbu KFA je vo vyske 6,6 miliona €. VSetky ceny st uvadzané bez DPH.

Dostavba KFA musi byt v zmysle podmienok doticie Ministerstva Skolstva, vedy,
vyskumu a Sportu SR zrealizovana v termine do 31.12.2023. Zmluva o doticii je v procese
findlneho posudenia zo strany Protimonopolného uradu SR s oh'adom na podmienky ¢erpania

Statnej pomoci. Jej podpis sa predpokladé pred ukoncenim VO na prva ¢ast’ dostavby KFA.

Z dovodu navysSenia Predpokladanej hodnoty zdkazky (PHZ) vSak nebude postacovat’
samotnd Dotacia zo strany Vlady SR a je nutné pri finanénom kryti dostavby KFA pocitat’ aj
s navySenym finanénym prispevkom mesta KoSice v celkovej vyske 2 600 000 €. Vzhl'adom
na finanéné moznosti mesta Kosice a po konzultacii s ekonomickym oddelenim Magistratu
mesta KoSice, navrhujeme tento jednorazovy prispevok nahradit’ u¢elovym uverom ¢erpanym

zo strany KFA a.s.. Nasledne bude spolocnosti KoSicka futbalova aréna a.s. poskytnuty
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finan¢ny prispevok postupne od roku 2024 do roku 2033 za ucelom zabezpecenia krytia

finan¢nych nékladov spolo¢nosti Kosicka futbalova aréna a.s..
Aktualny stav funk¢nosti KoSickej Futbalovej Arény

- KFA poskytuje od januara 2022 svoje funkéne zariadené priestory hlavnej budovy,
(ktora uz dnes spiia kritéria najvyssej UEFA IV. kategorie) a celého zazemia $tadiona
najomnikom a najma klubu a hra¢om FC Kosice, ako aj jej navstevnikom.

- Thrisko a travnik KFA je hodnoteny odbornikmi SFZ, ako aj hlavnym greenkeeperom
SFZ, ako aktudlne najlepsia hracia plocha na Slovensku.

-  Komisia pre Stadiony aihriskd v ramci Slovenského Futbalového Zvizu pridelila
21.04.2022 Kosickej Futbalovej Aréne vramci hodnotenia Certifikat UEFA IIL.
kategorie aten bol nasledne potvrdeny po insSpekcii vykonanej 07/2022 zo strany
UEFA.

-V Kosickej Futbalovej Aréne a v pril'ahlej infrastruktare sa konalo niekol’ko Sportovych
a kultirnych podujati, kongresov a spolo¢enskych podujati.

-V KFA sa odohralo 19 futbalovych zapasov, ktoré navstivilo dokopy viac ako 25.000
divakov.

- KFA v spolupraci s klubom FC Kosice a mestom KoSice poskytuje priestor a prilezitost’
pre $koldkov ZS a mladez ziéastnit sa zapasov a Zivota na KFA

- KFA as. prebrala do svojej odbornej spravy tréningové ihrisko na ZS Uzhorodsk4, kde
zabezpecuje jeho odbornu spravu a servis

- KFA ziskala vynimku UEFA na organizaciu medzinarodnych zapasov Eurdpskej ligy

- KFA napliia otakavany charakter nadnarodnej infrastruktiry ohlasenim spoluprace so
Spic¢kovym Ukrajinskym timom SC Dnipro-1 pre jeho zapasy Eurdpskej ligy, ¢im
napliia étos pomoci mesta Kogice Ukrajine a jej obyvatelom
KFA je naplno fungujuca Sportova infrastruktara a KFA a.s. je nanovo vybudovana a

plne fungujuca organizécia, ktord tvrdou pracou jej zamestnancov a spolupracovnikov, vo

velmi kratkom case, dokazala dosiahnut’ vysledky, ktoré st obdivované a oceiflované aj

v Struktarach UEFA, SFZ a slovenskych klubov.

Potencial Kosickej Futbalovej Arény

KFA iba vo svojej finalnej, dokoncenej podobe Stadiona UEFA 1V. kategérie dokaze

prildkat’ a najlepSie rozvinat’ potencial navstevnosti divakov a aj reklamnych partnerov arény,
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s cielom maximalizovania financnej sebestacnosti KFA a.s.. Organizacia d’alSich moznych
Sportovych, kultirnych a inych podujati mimo futbalovych zépasov si vyzaduje vel'mi precizne
planovanie a logistiku, nesie so sebou aj ur¢iti davku rizika a je v neposlednom rade spojena

s dodato¢nou investiciou na spustenie takychto projektov.

Az dostavba Kosickej Futbalovej Arény naplno odkryje jej potencial, nielen ako
moderného Stadionu UEFA IV. kategorie, ale aj rovnomennej akciovej spolo¢nosti a jej rozsahu
¢innosti.

KFA nesie v sebe potencial rozvoja nie len pre mesto KoSice a Vychod Slovenska ale
aj pre celu SR. Prvou moZnostou hostit’ medzistatne zapasy reprezentacie SR by v pripade
uspesnej dostavby predstavoval rok 2024 a v roku 2025 sa zo strany SFZ s KFA pocita ako s
jednym z dejisk majstrovstiev Europy hracov do 21 rokov, ktoré verime bude hostit’ Slovensko

a je povazované za najvyssie futbalové podujatie, ktoré SR vie prilékat’.

ZavizKy mesta Kosice a KoSickej Futbalovej Arény

Kosickd Futbalova Aréna a.s. sa, ako prijimatel’ Statnej dotacie v roku 2016 a 2022,
zaviazala okrem in¢ho k tomu, Ze zabezpeci, aby Stadion pocas nasledujucich 10 rokov odo dia

pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia:

- splnal pozadované vlastnosti a podmienky pre infrastruktaru futbalovych stadionov
v stlade s platnymi pravnymi predpismi SR, smernicou UEFA

- bol vyuzivany na Sportové, spolocenske a kultiirne podujatia

- bol v prevadzkyschopnom stave, ziadnym spdsobom neobmedzujiicim jeho vyuzitie
podl'a dota¢nej zmluvy so SFZ

- pocas 20 rokov bol bezodplatne k dispozicii pre potreby Statnych Sportovych

reprezentacii vo futbale na poZiadanie SFZ

V pripade porusenia povinnosti je KFA a.s. ako prijimatel prostriedkov od §tatu povinna

poskytnuté prostriedky alebo ich ¢ast’ vratit’ na vyzvanie poskytovatel’'ovi dotacie - Ministerstva

skolstva, vedy. vyskumu a Sportu SR. Nakol'ko je KFA a.s. z 99.51% vlastnena mestom KoSice,

malo by byt v zaujme mesta udrzat’ chod spolo¢nosti ako aj arény.
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Zhrnutie

Vzhl'adom na vysSie uvedené ziada predstavenstvo a dozorna rada KFA a.s., primatora
mesta KoSice a mestské zastupitel'stvo mesta KoSice o schvélenie dostavby KFA a sposobu
financovania jej dostavby podla predlozeného névrhu ako aj schvélenie patrondtneho
vyhlasenia pre ucCely bankou poskytnutého uveru, v zmysle predlozeného névrhu.
Predstavenstvo a dozornéd rada KFA a.s. na zaklade takto schvalené¢ho uznesenia a poverenia
vykonaji  vSetky  potrebné kroky na rychle a  efektivne  zazmluvnenie
a dokoncenie vystavby Stadiona KoSickej Futbalovej Arény, ako Stadiona UEFA IV. kategorie,

s o¢akavanym ukoncenim stavebnej ¢asti v decembri roku 2023.

Material a navrh uznesenia aj prilohy €. 1 presli kontrolou ekonomického a pravneho oddelenia
MMK.

Priloha ¢. 1: Navrh patronatneho vyhlasenia mesta Kosice pre ucely banky

Kosice, 17.8.2022

Spracoval: ~ KosSicka futbalova aréna a.s.
referat riadenia obchodnych spolo¢nosti a mestskych organizacii
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